

今年度の学校施設の在り方に関する調査研究スケジュール（案）

	H22/6	H22/9	H22/12	H23/4
調査研究 協力者会議	昨年度より引き続き H21/6～H23/3			
高等学校 施設部会	今年度より開始 ※前回全面改訂はH16/1 H22/6～H23/3 【検討の背景】高等学校教育改革／学習指導要領の改訂 等			
高等学校 教育改革	H5 年度～ 単位制高等学校の全日制への拡大、H6 年度～ 総合学科の導入、H11 年度～ 中高一貫教育の導入 等			
新指導要領 スケジュール	先行実施（総則等） H22/4～		H24/4～ 数学、理科を先行実施（年次進行） H25/4～ その他の教科を年次進行で実施	
特別支援学 校施設部会	今年度より開始 ※前回全面改訂はH19/7 H22/9～H23/3 【検討の背景】学習指導要領の改訂 等			
新指導要領 スケジュール	各学校種に準拠 幼稚部 H21/4～ 全面実施 小・中学部 H21/4～ 総則等、数学、理科を先行実施、H23/4～ 小学部全面実施、H24/4～ 中学部全面実施 高等学部 上記による			
環境部会	昨年度より引き続き H21/7～ H23 年度以降も継続（予定）			
教育活動 円滑化 WG	今年度より開始 H22/9～ H23 年度以降も継続（予定）			

※別途検討が必要なテーマが発生した場合は適宜対応

	調査研究協力者会議	高等学校施設部会	特別支援学校施設部会	環境部会	教育活動円滑化 WG
22年 6月	第1回会議（6月14日） ・部会（高校・環境・WG）設置 ・自由討議	第1回部会（6月28日） ・自由討議 ・現地調査の検討			
7月		現地調査（6校程度）		第1回部会（上～中旬） ・自由討議 ・現地調査の検討	
8月		第2回部会（下旬～9月上旬） ・現地調査の報告 ・指針改訂の方向性の検討			
9月	第2回会議（中旬） ・特別支援部会の設置 ・高校部会の報告と検討 （現地調査報告、改訂の方向性） ・環境部会、WGの報告 ・自由討議		第1回部会（中～下旬） ・自由討議 ・現地調査の検討		第1回WG（上旬） ・方向性の検討
10月		第3回部会 ・指針改訂の方向性・素案の検討	現地調査（3校程度）		
11月	第3回会議（下旬～12月上旬） ・高校部会の報告と検討 （改訂の方向性、指針改訂素案） ・特別支援部会の報告と検討 （現地調査報告、改訂の方向性） ・環境部会の報告と検討 （現地調査報告、事例集骨子案） ・WGの報告と検討 （論点の整理の報告）		第2回部会（中旬） ・現地調査の報告 ・指針改訂の方向性の検討	第2回部会（中旬） ・現地調査報告 ・事例集骨子案	第2回WG ・論点の整理
12月		第4回部会 ・指針改訂の方向性・素案の検討	第3回部会 ・指針改訂の方向性・素案の検討	第3回部会 ・事例集素案の検討	第3回WG ・報告書素案の検討
23年 1月	第4回会議 ・高校・特別支援部会の報告と検討 （改訂の方向性、指針改訂素案） ・環境部会の報告と検討 （事例集素案） ・WGの報告と検討 （報告書素案の検討）				
2月		第5回部会 ・指針改訂案の検討	第4回部会 ・指針改訂案の検討	第4回部会 ・事例集案の検討	第4回WG ・報告書素案の検討
3月	第5回会議 ・高校指針改訂案の検討 ・特別支援学校指針改定案の検討 ・事例集案の検討（環境部会） ・報告書WGの素案の検討				